

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. 1 ZHOTOVITEĽ: Izomatech s. r. o.

Školská 547/25, 013 01 Teplička nad Váhom

Zapísaný v OR Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 16700/L

Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Smolka

Zástupca pre rokovanie vo veciach zmluvných: Ing. Slavomír Smolka

Zástupca pre rokovanie vo veciach technických: Ing. Slavomír Smolka

Bankové spojenie: ČSOB

Č. účtu: 401 5878 987/7500

IČO: 364 351 71

IČ DPH: SK 2022069181

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. 2 OBJEDNÁVATEĽ: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB EDEN

Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok

Riaditeľka – štatutár: Mgr. Andrea Šišilová

Zastúpený: Mgr. Andrea Šišilová

IČO: 42 348 901

DIČ: 2023957375

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: SK61 8180 0000 0070 0050 2272

(ďalej len „objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

II. Úvodné ustanovenia

2. Zmluvné strany dňa 26.06. 2019 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo - **Zateplenie strechy prístavby na budove telocvične, adresa Pod lipami 74, Liptovský Hrádok**, (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4 kalendárnych mesiacov od uzatvorenia Zmluvy o diele v zmysle projektovej dokumentácie a zadaných podmienok vo Výzve na predkladanie cenových ponúk č. 4/2019, zverejnenej dňa 22. 05. 2019 na web. stránke [www. regionzilina.sk](http://www.regionzilina.sk) a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

III. Predmet dodatku

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení časť V. Cena , konkr. bod 5.1. Zmluvy o dielo nasledovne:

Celková cena za dielo bez DPH v EUR	27 959,78
DPH 20 % v EUR	5 591,96
Celková cena za dielo s DPH v EUR	33 551,74

Dôvodom navýšenia ceny o 1 249, 27 EUR s DPH za dielo – Zateplenie strechy prístavby na budove telocvične, adresa Pod lipami 74, Liptovský Hrádok je nesprávne uvedená dĺžka strechy

oproti projektovej dokumentácii (16,57 m) a skutkovému stavu stavby (26,57 m) vo výkaze výmer vypracovanom dodávateľským spôsobom. Na základe skutkového stavu strešného plášťa a zadania výkazu výmer bol evidovaný rozdiel 10 m v rozmere strechy, čím došlo k navýšeniu pôvodnej ceny za dielo o 1 249, 27 s DPH v EUR. Danou položkou došlo k nesprávnemu výpočtu výmery strechy vo výkaze výmer. **Ostatné časti a jednotkové ceny vložené ako cenová ponuka v doručenom výkaze výmer úspešného uchádzača zostávajú nezmenené.**

IV. Záverečné ustanovenia

4.1. Pri plnení tohto dodatku zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jeho ustanoveniami a zmluvou. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

4.2. Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tohto dodatku sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.

4.3. Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tohto dodatku zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení Zmluvy o dielo, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.4. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že dodatok zmluvy uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokolvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tohto dodatku zmluvy. Dodatok zmluvy si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

4.5. Tento dodatok zmluvy je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č. 1 k zmluvy.

4.6. Tento dodatok zmluvy je platný dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinný dňom jeho zverejnenia na www.regionzilina.sk.

V Liptovskom Hrádku dňa 25.7.2019

Za objednávateľa: _____

Centrum sociálnych služieb
Liptovský Hrádek

IČO: 4629957375
IČD: 86/3
Hrádek
4629957375

Za zhotoviteľa: _____